Protokoll vom 05.03.2008
	Uhrzeit:
	10.00 Uhr – 17.30 Uhr

	Ort:
	Neuendeich, bei Philipp Köllmann

	Anwesenheit:
	alle Teilnehmer

	Protokoll:
	Philipp Köllmann


Programm

1. Überprüfen der gemauerten Seitenwände
2. Ausbesserungsarbeiten
3. Einsetzten der Schamottsteine 

4. Mauern der Deckenbogens
zu TOP 1 – Überprüfen der gemauerten Seitenwände:

Als erstes an diesem Tag wurden von unserer Gruppe die beim vorherigen Treffen gemauerten Seitenwände auf Stabilität überprüft, sowie die Fugen und Steine von überflüssigen Mörtelresten bereinigt.
zu TOP 2 – Ausbesserungsarbeiten:

Da beim Überprüfen aufgefallen war, dass einige der Steine sich gelockert hatten, mussten einige Steine erneut einmauern und einige Ausbesserungsarbeiten an den Fugen vorgenommen werden.
zu TOP 3 – Einsetzen der Schamottsteine:

Bevor wir mit den Vorbereitungen für den Deckenbogen beginnen konnten, mussten wir die Schamottsteine, die als Wärmespeicher dienen, auf die Grundplatte einsetzten. Unter diese haben wir ein Sandbett als Wärmeschutz gesetzt.
zu TOP 4 – Mauern des Deckenbogens:

Bevor wir mit dem Mauern des Deckenbogens beginnen konnten, mussten wir einen Stützrahmen aus Holz, der als provisorische Auflage dient, entwerfen und bauen.

Die Steine wurden anschließend ebenfalls mit Mörtel, wie auch die Seitenwände, auf den Rahmen gemauert. 
Ziele bei der nächsten Sitzung:
nächstes Treffen: 21.03.2008 10:00 Uhr, Neuendeich bei Philipp Köllmann
Entfernen des Stützrahmens, Auftragen des Scharmottputz im Innenraum des Ofens,

Mauern der hinteren Bogenwand
verteilte Aufgaben:
Keine weiteren Aufgaben zu erledigen. 
	
	Neuendeich, 05.03.08
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	PU – 13.2 (An, MD)

Mobiler Steinofen

Ludwig-Meyn Schule 
	Kilian Lütkemeyer

Malte Schmitz
	Patrick Baumann
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