Protokoll vom 27.03.2008
	Uhrzeit:
	15:00 – 16:30

	Ort:
	Neuendeich bei Philipp Köllmann

	Anwesenheit:
	Philipp Köllmann und Malte Schmitz

	Protokoll:
	Malte Schmitz


Programm

1. Abdichten des Ofens
2. Mauern der Seitenwand
3. Korrektur der Räder
zu TOP 1 – Abdichten des Ofens:

Durch die noch vorhandene Öffnung im hinteren Teil des Ofens und die Tür sollte das Gewölbe und die Seitenwände von Innen mit Schamott-Mörtel abgedichtet und isoliert werden. Es stellte sich allerdings schnell heraus, dass dies aus zwei Gründen nicht so möglich war, wie es angedacht war. Zum einen lässt sich der Schamott-Mörtel nur schwer nachträglich am Gewölbe verputzen, da der Mörtel nicht an der Decke hält, zum anderen reichte die Menge nicht mal im Ansatz um den gesamten Innenraum des Ofens damit abzudichten. Aus finanziellen Gründen kam ein Nachkauf in der nötigen Menge nicht in Frage, sodass wir den Schamott-Mörtel nur zum Abdichten einiger extremer Stellen verwandten. Da eine erste Pizza bei der letzten Sitzung bereits erfolgreich gebacken werden konnte, halten wir die Isolierung auch ohne den zusätzlichen Schamott-Mörtel für ausreichend.
zu TOP 2 – Mauern der Seitenwand:
Die hintere Öffnung wurde nun durch eine Seitenwand entsprechend der vorderen Seitenwand verschlossen. Damit waren die Mauerarbeiten abgeschlossen.
zu TOP 3 – Korrektur der Räder:
Nach den erneuten und letzten Mauer und Abdichtungsarbeiten wurden die Räder und die Achsen zunächst gereinigt und anschließend die Räder ausgerichtet.
Ziele bei der nächsten Sitzung:
nächstes Treffen: 16.04.2008 11:00 Uhr, Neuendeich bei Philipp Köllmann

Beim nächsten Treffen wird das Verladen des Ofens thematisiert und der Ofen wird das erste Mal in seiner endgültigen Form getestet.
verteilte Aufgaben:

Keine weiteren Aufgaben zu erledigen. 
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	PU – 13.2 (An, MD)

Mobiler Steinofen
Ludwig-Meyn Schule 
	Kilian Lütkemeyer

Malte Schmitz
	Patrick Baumann
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